

COFIL 2 projet EGAL-URG
COFIL 2 proyecto EGAL-URG

3 juin 2020
3 de junio de 2020

Projet financé dans le cadre du
Programme POCTEFA 2014-2020
Proyecto financiado por el
Programa POCTEFA 2014-2020

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES

PARTENAIRES / SOCIOS

CHU TOULOUSE : Vincent Bounes, Vanessa Houzé-Cerfon, Manon Hébrard, Anna Ribera Cano, Benoit Viault, Sophie Mourgues, Vincent Jouanolou

SEM BARCELONE : Jorge Morales Alvarez, Jaime Barreiro Lopez, Barry Lynam, Joan Pere Fabregat

NAVARRABIOMED : Tomás Belzunegui Otana, Arantxa Ibarrola Segura, Andrea Ucar Vargas, Bidatz Villanueva Echague, Rafael Huarte Berrueta, Marisol Fragoso

CH COTE BASQUE BAYONNE : Emilie Larosa, Nicolas Harcaut, Amandine Lafferrairie

POINT GENERAL / PUNTO GENERAL



Programme
reunion_ Pamplona

Point sur l'avancée des tâches par action.

Actualización sobre el progreso de las tareas por acción.

Impact de la crise sanitaire de l'épidémie de COVID-19 sur le déroulement du projet.

Impacto de la crisis sanitaria en el desarrollo del proyecto

Report de la première déclaration financière en avril 2021

Aplazamiento del primer estado(balance) financiero hasta abril de 2021

ACTION 1 : GESTION DU PROJET / GESTION DEL PROYECTO

Leader : CHU Toulouse

Activité	Gestion, coordination administrative et financière	Gestion et coordination technique	Rapport d'étapes et rapport final
tâche	Création d'un comité de pilotage (COFIL) et d'un calendrier de réunion	Définir le suivi, la rythmicité et les indicateurs. Organiser une web conférence fin janvier 2020.	Ecrire un rapport financier et un état d'avancement annuel
Livrable	Constitution du comité de pilotage	tableau de bord	compte-rendu de réunions + rapport final
Etat d'avancement	Tâche achevée	Tâche achevée	Tâche en cours : Compte-rendu 1 et 2 rédigés
Date de livraison	Décembre 2019	Juin 2020	Mai 2022

Actividad	Gestión, coordinación administrativa y financiera	Gestión y coordinación técnica	Informes de progreso e informe final
tarea	Creación de un comité de dirección Calendario con las fechas de futuras reuniones	Definir los métodos de seguimiento, la rítmica y los indicadores. Organizar una conferencia web o un contacto telefónico sobre enero de 2020.	Escribir un informe financiero y un informe de progreso anualmente
Entregable	Constitución de un comité de dirección	Cuadro de indicadores	Informe de las reuniones + informe final
Estado de la cuestión	Tarea cumplida	Tarea cumplida	Tarea en curso: Las actas 1 y 2 escritas
Fecha	Diciembre 2019	Junio 2020	Mayo 2022

Propositions : Chaque partenaire doit répondre au questionnaire sur l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 pour chaque activité afin de faire une demande de prolongation (6 mois) du projet.

Propuestas : cada socio debe responder al Cuestionario de Impacto de Crisis de Sanitaria COVID-19 sobre cada actividad para solicitar una prórroga (por ejemplo, 6 meses) del proyecto.

La date de la première déclaration financière est reporté en juin 2021. Il faut néanmoins compléter les informations financières et la progression des activités sur le site SIGEFA en septembre 2020 sans valider cette déclaration.

La fecha del primer balance financiero se pospone hasta junio de 2021. Sin embargo, la información financiera y el progreso de las actividades en el sitio de SIGEFA deben completarse en septiembre de 2020, pero sin validar esta declaración.

Organisation des prochains COPIL

Organización de la próxima COPIL

Número	Typo	Lugar	Período de tiempo	Fecha
1	En persona	Toulouse	Diciembre 2019	19 de diciembre
2	video conferencia		Junio 2020	3 de Junio
3	En persona	Bayonne	Diciembre 2020	
4	En persona	Barcelone	Junio 2021	
5	En persona	Pampelune	Diciembre 2021	
6	En persona	Toulouse	Junio 2022	

ACTION 2 : COMMUNICATION / ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Leader : Navarrabiomed



Activité	Plan de communication	Site web	Organisation de congrès internationaux en médecine de catastrophe
tâche	Elaborer un plan de communication	Créer un site web EGAL-URG reprenant toutes les actions du projet avec +/- un espace privé pour les collaborateurs.	Définir les workshop à organiser, le calendrier et le public cible. Le site web hébergera les informations liées à l'évènement et un microsite indépendant pourra être proposé pour l'inscription des participants et l'affichage des informations détaillées.
Livrable	élaboration d'un plan de communication, logo, brochure	site web	agenda des manifestations
Etat d'avancement	En cours : réflexion sur les publics cibles et médias, choix du slogan et du logo en cours, création d'un compte twitter et Youtube, communiqué de presse du COPIL 2	En cours : Site web en cours de création, possibilité d'inclure les langues locales (basque, occitan, ...) et l'anglais afin d'avoir un impact plus large que la zone franco-espagnole	Non fait : report du premier Workshop qui devait se dérouler lors du congrès de médecine de catastrophe d'octobre 2020 reporté en avril 2021 dû à la crise sanitaire du COVID-19
Date de livraison	Juin 2021	Juin 2020	Février 2020

Actividad	Plan de comunicación	Sitio web	Organización de congresos anuales internacionales de medicina de catástrofe
tarea	Identificación de los responsables de comunicación de cada entidad participante en el proyecto. Creación de una lista de distribución para comunicaciones online,	Desarrollo de plan de comunicación con el resumen de las acciones y los fines de las mismas. Creación de una identidad gráfica propia y aplicaciones corporativas que	Definir los workshop a organizar, el horario y el público destinatario . La web albergará información relacionada con el proyecto (socios, noticias, etc.) y se informará sobre eventos y seminarios que puedan tener

	avisos, envío de notas de prensa, etc.	diferencie el proyecto de otras iniciativas y facilite la comunicación. La web se desarrollará según línea gráfica planteada. Idiomas obligatorios: francés y castellano. Valorable inglés, euskera, catalán y occitano. Espacios fijos, noticias, posibilidad de incluir área privada para intercambio de documentación. POCTEFA sugiere también la presencia en redes sociales.	lugar (posibilidad de crear un microsite específico por evento).
Entregable	Elaboración de un plan de comunicación, logotipo, roll-up y folleto	Sitio web	Programación de los actos
Estado de la cuestión	En curso: reflexión sobre el público y los medios de comunicación, elección del eslogan y el logotipo en curso, creación de una cuenta en twitter y en Youtube, comunicado de prensa de COPIL 2	En curso: Se está creando una página web, con la posibilidad de incluir idiomas locales (euskera, occitano, ...) e inglés para tener un impacto más amplio que la zona hispano-francesa.	No se ha hecho: El aplazamiento del primer taller que se celebrará en el Congreso de Medicina de urgencia y Desastres de octubre de 2020 se pospuso hasta abril de 2021 debido a la crisis sanitaria del COVID-19
Fecha	Junio 2021	Junio 2020	Febrero 2020

Recrutement d'une professionnelle dans le domaine de la communication, Bidatz Villanueva Echagüe. Appel d'offre public réalisée afin de choisir l'agence de communication pour le projet.

Activité 2.3 grandement impacté par la crise sanitaire COVID-19, en attente d'un nouveau calendrier d'évènements.

Contratación de un profesional de la comunicación, Bidatz Villanueva Echagüe. Convocatoria pública realizada para elegir la agencia de comunicación del proyecto.

Actividad 2.3 muy impactada por la crisis sanitaria COVID-19, a la espera de un nuevo calendario de eventos.



ACTION 3 : GRANDS RASSEMBLEMENTS / LAS GRANDES MANIFESTACIONES

Leader : CH Côte Basque

Activité	Etats des lieux des dispositifs mis en place pour les grands rassemblements	Echanges professionnels sur les grands rassemblements	Procédures communes et guidelines internationaux
tâche	Recenser les grands rassemblements et les structures de soins périphériques	Prendre contact avec les organisateurs des grands rassemblements et planification des voyages d'étude	Etat des lieux des recommandations déjà existantes dans la littérature internationale
Livrable	Création d'une cartographie numérique et dynamique	rapport écrit	article de recommandation dans revue internationale
Etat d'avancement	En cours : cartographie en cours de réalisation de tous les évènements européens de plus de 10 000 personnes. Pour la cartographie des centres de soins, voir avec la base de données de Helinet déjà existante.	En cours : Identification des représentants des grands évènements en cours. Envoi d'un questionnaire d'ici septembre 2020 qui est en cours de rédaction.	Non fait : impacté par la crise sanitaire du COVID 19
Date de livraison	Juin 2021	Octobre 2021	Mai 2022

Actividad	Estado de los dispositivos creados en las grandes concentraciones	Intercambios profesionales en grandes eventos franco-españoles y internacionales	Propuesta de procedimientos comunes y directrices internacionales
tarea	Inventario de las grandes concentraciones y las estructuras de asistencia relacionadas	Contacto con los distintos organizadores de grandes manifestaciones dentro y fuera de la zona elegible y planificación de los distintos viajes de estudios	Inventario de las recomendaciones ya existentes en la literatura internacional sobre la gestión de grandes manifestaciones.

Estado de la cuestión	En curso: cartografía en curso de todos los eventos europeos con más de 10.000 personas. Para la cartografía de los centros de atención, véase con la base de datos Helinet ya existente.	En curso: Identificación de los representantes de los principales acontecimientos en curso. Envío de un cuestionario para septiembre de 2020 que se está redactando actualmente.	No se ha hecho: muy afectado por la crisis sanitaria
Entregable	Creación de una cartografía numérica y dinámica	Informe de valoración escrito	Artículo de recomendaciones en una revista internacional
Fecha	Junio 2021	Octubre 2021	Mayo 2022

**ACTION 4 : COOPERATION EN MEDECINE TRAUMATOLOGIQUE ET DE CATASTROPHE /
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MEDICINA TRAUMÁTICA Y DE CATÁSTROFE**

Leader : SEM Barcelone

Activité	Répertoire opérationnel des ressources	Protocoles pour la traumatologie	Protocoles pour la traumatologie en médecine de catastrophe	Test du cadre juridique
tâche	Cartographie des ressources et des moyens médicaux de part et d'autre de la frontière	Rédaction de protocoles communs à partir des protocoles existants dans chaque région	Rédaction de protocoles communs à partir des protocoles existants dans chaque région	Attente de la convention signée entre Occitanie et Catalogne pour favoriser la collaboration médicale
Etat d'avancement	En cours: localisation de tous les partenaires sur les	En cours: adaptation des protocoles de chaque institution	En cours: adaptation des protocoles de chaque institution afin	En cours : ordres des médecins contactés

	ressources de soins dont ils disposent dans chaque région	afin de mener à bien une action commune	de mener à bien une action commune	
Livrable	plateforme informatique	protocoles de soin	protocole de soin en médecine de catastrophe	rapport final des exercices cadre
Date de livraison	Janvier 2022	Juin 2021	Janvier 2022	Mai 2022

Actividad	Repertorio operativo de recursos	Protocolos de acciones específicas para traumatología	Protocolos de acción específica en medicina de catástrofe	Test del marco jurídico
tarea	Cartografía de los recursos e instalaciones médicas en ambos lados de la frontera	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos existentes en cada región	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos existentes en cada región	Expectativa del acuerdo firmado entre Occitania y Cataluña para promover la colaboración médica
Estado de la cuestión	En curso: localización de todos los socios sobre los recursos asistenciales que tienen en cada región	En curso: Adaptación de los protocolos de cada institución para poder realizar una actuación conjunta	En curso : Adaptación de los protocolos de cada institución para poder realizar una actuación conjunta	En curso: órdenes de los médicos contactados,
Entregable	Plataforma informática	Protocolos asistenciales	Procedimientos de atención de pacientes víctimas de una catástrofe	Informe del resultado de los ejercicios sobre mesa
Fecha	Enero 2022	Junio 2021	Enero 2022	Mayo 2022

Propositions : contact avec Bayonne pour la partie Ouest des Pyrénées déjà cartographiée dans le cadre du projet Helinet.

Propuestas: contactar con Bayona para la parte occidental de los Pirineos ya cartografiada en el proyecto Helinet.

Des accords bilatéraux sont en cours de signature entre l'Espagne et la France (catalogne/Occitanie et Navarre/Nouvelle Aquitaine).

Se están firmando acuerdos bilaterales entre España y Francia (Cataluña/Occitania y Navarra/Nueva Aquitania).

ACTION 5 : FORMATION ET PEDAGOGIE / FORMACION Y PEDAGOGIA

Leader : SEM Barcelone

Activité	MASTER européen en médecine d'urgence et de catastrophe	Formation continue	Programmes de formation par la simulation
tâche	Rédiger la structure et la maquette du MASTER. Mettre en contact les 2 Universités	Préparer le plan de formation et prendre contact avec les universités françaises et espagnoles	Proposition d'exercices de simulation
Etat d'avancement	En cours : programme déjà écrit. En attente de la validation ERASMUS pour le profil Européen.	En cours	En cours : plateforme mobile construite pour le projet. Simulateur transport ambulance/hélicoptère.
Livrable	proposition syllabus et plaquette	plan de formation	calendriers des formations
Date de livraison	Juin 2021	Janvier 2021	Mai 2021

Actividad	Diploma de master europeo en medicina de urgencia y catástrofe	Formación continua	Programas de formación por simulación
tarea	Describir la estructura y el modelo del MASTER. Poner en contacto a las 2 Universidades.	Preparar el plan de formación y contactar con las universidades francesas y españolas	Propuesta de ejercicios de simulación

	En curso : plan escrito. Espera la validación de Erasmus.	En curso	En curso : plataforma móvil construida para el proyecto. Simulador de transporte de ambulancia/helicóptero.
Entregable	plan de estudios, folleto	Plan de formación	Calendario de la formación
Fecha	Junio 2021	Enero 2021	Mayo 2021

Entretien avec le président de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Navarabiomed a aussi la double valence hospitalo-universitaire pour développer le MASTER.

Entrevista con el Presidente de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. Navarabiomed también tiene la doble valencia hospital-universidad para desarrollar el MASTER.

ACTION 6 : RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION / INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Leader : CHU Toulouse

Activité	Plateforme informatique pour traumatisés graves	Outils de communication innovants	Développement de l'hôpital mobile	Développement d'un poste de commandement mobile
tâche	Contact des différents services informatiques. Développement des applications et algorithmes informatiques.	Etablir le cahier des charges avec ALRT.	Shelter en cours de développement. Préparer un calendrier de déploiement.	Définir la liste du matériel nécessaire au développement de ce PCM. Demande de devis
Etat d'avancement	En cours : base de données en concordance entre la TRAUMABASE (France) et TRAUMANET (Espagne). Voir	En cours : Ouverture du marché publique pour définir l'entreprise qui va développer le drone + la valise. Commande	En cours : hôpital mobile sera livré en juillet 2020. Calendrier de développement en attente de la	En cours : prise de contact avec deux entreprises (ALRT et entreprise de caravaning) afin

	comment s'organiser pour implémenter TRAUMANET avec les données de la TRAUMABASE.	de un kit qui sera déployé chez tous les partenaires.	reprise des activités suites à la crise sanitaire COVID-19	de développer un poste de commandement tracté. Sera déployé chez chaque partenaire selon les besoins.
Livable	registres régionaux	rapport d'efficacité du déploiement sur site	rapport sur le déploiement de l'hôpital mobile	calendrier de mise à disposition du lot
Date de livraison	Mai 2022	Mai 2022	Mars 2022	Octobre 2020

Actividad	Plataforma transfronteriza común para atender a pacientes que sufren traumastimos múltiples	Herramientas de comunicación innovadoras	Despliegue de un hospital móvil	Desarrollo de un puesto de mando operativo móvil transfronterizo
tarea	En curso: base de datos en concordancia entre TRAUMABASE (Francia) y TRAUMANET (España). Vea cómo organizarse para implementar TRAUMANET con los datos de TRAUMABASE.	En curso : Apertura del mercado público para definir la empresa que desarrolla la maleta + drone. Empezaríamos con un solo drone que se movería según las necesidades de los socios.	En curso : el hospital móvil será entregado en julio de 2020. Calendario de desarrollo en espera de la reanudación de las actividades tras la crisis sanitaria COVID-19	En curso: contacto con dos compañías (ALRT y compañía de caravanas) para desarrollar un puesto de mando remolcado. Se desplegará a cada socio según sea necesario.
Entregable	Registros regionales y guías de uso	Informe sobre la eficacia del despliegue in-situ	Informe sobre el despliegue con informes de su eficacia	Calendario de disponibilidad del « lote »



Fecha	Mayo 2022	Mayo 2022	Marzo 2022	Octubre 2020
-------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

Proposition : organiser une réunion entre la Navarre et le CHUT afin de développer la base de données commune traumatique. Utilisation de la TRAUMABASE SAUV dans un premier temps pour le CHUT avec une extraction Excel.

Le CH de Bayonne possède une base de données pré-hospitalière de toutes les interventions pour motif traumatique. Réfléchir à l'intégration de cette base de données.

Propuesta: Organizar una reunión entre Navarra y el CHUT para desarrollar la plataforma transfronteriza común de traumatología. Integrar la TRAUMABASE del departamento de emergencias de Toulouse a partir de una extracción del archivo Excel.

El hospital de Bayonne tiene una base de datos prehospitalarios de todas las intervenciones por motivos traumáticos. Pensar en la integración de esta base de datos.