

COFIL 3 projet EGAL-URG
COFIL 3 proyecto EGAL-URG

10 décembre 2020
10 diciembre de 2020

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES

CHU TOULOUSE : Vincent Bounes, Vanessa Houzé-Cerfon, Manon Hébrard, Anna Ribera Cano, Sophie Mourgues, Vincent Jouanolou

SEM BARCELONE : Jorge Morales Alvarez, Jaime Barreiro Lopez, Barry Lynam, Joan Pere Fabregat, Yuri Lazaro Gimenez

NAVARRABIOMED : Tomás Belzunegui Otana, Arantxa Ibarrola Segura, Bidatz Villanueva Echague, Rafael Huarte Berrueta, Marta Cildo

CH COTE BASQUE BAYONNE : Emilie Larosa, Nicolas Harcaut, Amandine Lafferrairie, Edouard Gault, Fabrice Desrues

POINT GENERAL / PUNTO GENERAL

[Ordre du jour / Orden del dia](#)

Point sur l'avancée des tâches par action.

Actualización sobre el progreso de las tareas por acción.

ACTION 1 : GESTION DU PROJET / GESTIÓN DEL PROYECTO

Leader : CHU Toulouse

Activité	Gestion, coordination administrative et financière	Gestion et coordination technique	Rapport d'étapes et rapport final
tâche	Création d'un comité de pilotage (COFIL) et d'un calendrier de réunion	Définir le suivi, la rythmicité et les indicateurs. Organiser une web conférence fin janvier 2020.	Ecrire un rapport financier et un état d'avancement annuel
Livrable	Constitution du comité de pilotage	tableau de bord	compte-rendu de réunions + rapport final
Etat d'avancement	Tâche achevée	Tâche achevée	Tâche en cours : Compte-rendu 1 et 2 rédigés
Date de livraison	Décembre 2019	Juin 2020	Mai 2022

Actividad	Gestión, coordinación administrativa y financiera	Gestión y coordinación técnica	Informes de progreso e informe final
tarea	Creación de un comité de dirección Calendario con las fechas de futuras reuniones	Definir los métodos de seguimiento, la rítmica y los indicadores. Organizar una conferencia web o un contacto telefónico sobre enero de 2020.	Escribir un informe financiero y un informe de progreso anual
Entregable	Constitución de un comité de dirección	Cuadro de indicadores	Informe de las reuniones + informe final
Estado de la cuestión	Tarea cumplida	Tarea cumplida	Tarea en curso: Las actas 1 y 2 escritas
Fecha	Diciembre 2019	Junio 2020	Mayo 2022

Organisation du prochain COPIL

Organización de la próxima COPIL

Número	Typo	Lugar	Período de tiempo	Fecha
1	En persona	Toulouse	Diciembre 2019	19 de diciembre
2	video conferencia		Junio 2020	3 de Junio
3	video conferencia		Diciembre 2020	10 de diciembre
4	En persona	Barcelone	Junio 2021	A definir
5	En persona	Pampelune	Diciembre 2021	
6	En persona	Toulouse	Junio 2022	

La prochaine certification des dépenses aura lieu le 1er avril.

Les dépenses à présenter seront les dépenses payées avant le 31/03/2021.

Elles devront être correctement inscrites dans la plateforme SIGEFA.

Attention de bien présenter l'ensemble des justificatifs comme décrits dans le [guide de déclaration des dépenses](#), disponible sur le site web du POCTEFA.

Un tableau a été envoyé à chaque contact administratif de chaque bénéficiaire afin de pouvoir donner un aperçu des dépenses réalisées au 31/12/2020. Il est à renvoyer au CHU de Toulouse pour le 15/01/2021.

Ceci permettra d'avoir une idée du nouveau budget prévisionnel, afin de pouvoir anticiper les déviations prévues entre catégories.

L'avancée des indicateurs est à rendre par le chef de file au 29/01/2021.

Nous reviendrons vers les bénéficiaires courant janvier 2021 si le CHU de Toulouse ne dispose pas de la totalité des informations nécessaires.

La próxima certificación de gastos tendrá lugar el 1 de abril.
Los gastos a presentar serán los gastos pagados antes del 31/03/2021.
Deben estar correctamente ingresados en la plataforma SIGEFA.
Tenga cuidado de presentar todos los documentos de respaldo como se describe en [la guía de declaración de gastos](#), disponible en el sitio web de POCTEFA.

Se envió una tabla a cada contacto administrativo de cada beneficiario para poder dar un resumen del gasto realizado el 31/12/2020. Deberá devolverse al Hospital Universitario de Toulouse el 15/01/2021. Esto dará una idea del nuevo presupuesto provisional, para poder anticipar las desviaciones previstas entre categorías.

El líder informará el progreso de los indicadores el 29/01/2021.
Volveremos con los beneficiarios en enero de 2021 si el Hospital Universitario de Toulouse no tiene toda la información necesaria.

ACTION 2 : COMMUNICATION / ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Leader : Navarrabiomed

Activité	Plan de communication	Site web	Organisation de congrès internationaux en médecine de catastrophe
tâche	Elaborer un plan de communication	Créer un site web EGAL-URG reprenant toutes les actions du projet avec +/- un espace privé pour les collaborateurs.	Définir les workshops à organiser, le calendrier et le public cible. Le site web hébergera les informations liées à l'évènement et un microsite indépendant pourra être proposé pour l'inscription des participants et l'affichage des informations détaillées.

Livrable	élaboration d'un plan de communication, logo, brochure	site web	agenda des manifestations
Etat d'avancement	En cours : création avec agence RBK (livraison en 08/2020). Définition du projet, des objectifs de communication, idées, calendrier, coordination et évaluation.	Tâche achevée : Site web lancé le 30/10. Disponible en 3 langues. Espace sécurisé pour les partenaires	Non fait : Annulation du premier workshop du à la crise sanitaire. Propositions pour les 2 autres workshop (tableau). Définir le public cible, le thème, les intervenants...
Date de livraison	Juin 2021	Juin 2020	Février 2020

Actividad	Plan de comunicación	Sitio web	Organización de congresos anuales internacionales de medicina de catástrofe
tarea	Identificación de los responsables de comunicación de cada entidad participante en el proyecto. Creación de una lista de distribución para comunicaciones online, avisos, envío de notas de prensa, etc.	Crear una página web de EGAL-URG con todas las acciones del proyecto con +/- un espacio privado para los colaboradores.	Definir los workshop a organizar, el horario y el público destinatario. La web albergará información relacionada con el proyecto (socios, noticias, etc.) y se informará sobre eventos y seminarios que puedan tener lugar (posibilidad de crear un microsite específico por evento).
Entregable	Elaboración de un plan de comunicación, logotipo, roll-up y folleto	Sitio web	Programación de los actos
Estado de la cuestión	En curso : Creación del plan de comunicación junto a la agencia RBK	Tâche achevée : 30/10 : lanzamiento de la web	No se ha hecho : Cancelación del primer workshop debido a la crisis sanitaria.

	(entrega el 8/20). Definición del proyecto y los mensajes, objetivos comunicativos, acciones e ideas, calendario, coordinación y evaluación.	Disponible en 3 idiomas Espacio seguro para los socios	Propuestas para los otros dos workshop (cuadro). Definir el público objetivo, el tema, los oradores...
Fecha	Junio 2021	Junio 2020	Febrero 2020

N°	typo	Lugar	período de tiempo	Fecha
1	Un congresos de medicina de catástrofe		2020	cancelado
2	Un congresos de medicina de catástrofe (con CRC)	Toulouse	Octubre 2021 ?	?
3	Un workshop (Puede integrarse en un congreso existente o programarse como un workshop de un día)	?	April/Mayo 2022	?

Barry Lynam propose de lister tous les workshops et congrès pendant la durée du projet pour y intégrer un workshop EGAL-URG.

Barry Lynam propone enumerar todos los workshop y congresos durante el proyecto para integrar un workshop EGAL-URG.

ACTION 3 : GRANDS RASSEMBLEMENTS / LAS GRANDES MANIFESTACIONES

Leader : CH Côte Basque

Activité	Etats des lieux des dispositifs mis en place pour les grands rassemblements	Echanges professionnels sur les grands rassemblements	Procédures communes et guidelines internationaux
tâche	Recenser les grands rassemblements et les structures de soins périphériques	Prendre contact avec les organisateurs des grands rassemblements et planification des voyages d'étude	Etat des lieux des recommandations déjà existantes dans la littérature internationale

Etat d'avancement	En cours : recensement finalisé. Collecte des courriers électroniques des organisateurs des grands évènements. Janvier 2021 : envoi du questionnaire à tous les services d'urgence transfrontalières. Février 2021 : analyse des données Mars 2021 : cartographie en ligne	En cours : action momentanément suspendue dans l'attente de l'évolution des mesures sanitaires. Prochaine réunion d'équipe en Mars 2021	En cours : questionnaire mis en ligne et envoyé à toutes les organisations des grands évènements européens. Février 2021 : analyse des données
Livrable	Création d'une cartographie numérique et dynamique	rapport écrit	article de recommandation dans revue internationale
Date de livraison	Juin 2021	Octobre 2021	Mai 2022

Actividad	Estado de los dispositivos creados en las grandes concentraciones	Intercambios profesionales en grandes eventos franco-españoles y internacionales	Propuesta de procedimientos comunes y directrices internacionales
tarea	Inventario de las grandes concentraciones y las estructuras de asistencia relacionadas	Contacto con los distintos organizadores de grandes manifestaciones dentro y fuera de la zona elegible y planificación de los distintos viajes de estudios	Inventario de las recomendaciones ya existentes en la literatura internacional sobre la gestión de grandes manifestaciones.
Estado de la cuestión	En curso: Inventario completado. Recogida de correos electrónicos de los organizadores.	En curso: acción suspendida temporalmente en espera de cambios en las	En curso : cuestionario en el sitio web y enviado a todos los organizadores.

	Enero 2021 : Envío del cuestionario por correo electrónico a cada uno de los servicios de emergencia transfronterizos. Febrero de 2021 : análisis de documentos Marzo de 2021 : mapeo en línea	medidas sanitarias. Próxima reunión de equipo en Marzo 2021.	Febrero de 2021: análisis de documentos
Entregable	Creación de una cartografía numérica y dinámica	Informe de valoración escrito	Artículo de recomendaciones en una revista internacional
Fecha	Junio 2021	Octubre 2021	Mayo 2022

Emilie Larosa s'interroge sur le devenir de la cartographie à la fin du projet. Les partenaires sont d'accord pour participer à un EGAL-URG 2, mais Sophie Mourgues précise qu'il y aura une période d'un an entre les 2 appels. L'équipe projet doit se réunir pour en reparler.

Emilie Larosa se pregunta sobre el futuro de la cartografía al final del proyecto. Los socios están de acuerdo en participar en un EGAL-URG 2, pero Sophie Mourgues especifica que habrá un período de un año entre las 2 convocatorias.

El equipo del proyecto debería reunirse para discutir esto de nuevo.

ACTION 4 : COOPERATION EN MEDECINE TRAUMATOLOGIQUE ET DE CATASTROPHE / COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MEDICINA TRAUMÁTICA Y DE CATÁSTROFE

Leader : SEM Barcelone

Activité	Répertoire opérationnel des ressources	Protocoles pour la traumatologie	Protocoles pour la traumatologie en médecine de catastrophe	Test du cadre juridique
tâche	Cartographie des ressources et des	Rédaction de protocoles	Rédaction de protocoles	Attente des conventions

	moyens médicaux de part et d'autre de la frontière	communs à partir des protocoles existants dans chaque région	communs à partir des protocoles existants dans chaque région	signées en transfrontalier pour favoriser la collaboration médicale
Etat d'avancement	En cours: Définition des spécificités techniques de la plateforme pour un échange de données entre le centre du SEM de Barcelone et le CRRA de Toulouse. Evaluer le budget et les démarches administratives	En cours: bibliographie internationale. Rédaction de fiches réflexes pour la zone transfrontalière sur la prise en charge des patients avec traumatisme grave.	En cours: Modification des protocoles existants au SEM en médecine de catastrophe. Echange avec les autres partenaires.	En cours : Conventions entre institutions françaises et espagnoles toujours en cours. Recontacter Jean-Louis Valls directeur du CTP.
Livrable	plateforme informatique	protocoles de soin	protocole de soin en médecine de catastrophe	rapport final des exercices cadre
Date de livraison	Janvier 2022	Juin 2021	Janvier 2022	Mai 2022

Actividad	Repertorio operativo de recursos	Protocolos de acciones específicas para traumatología	Protocolos de acción específica en medicina de catástrofe	Test del marco jurídico
tarea	Cartografía de los recursos e instalaciones médicas en ambos lados de la frontera	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos	Expectativa de los acuerdos firmados para promover la

		existentes en cada región	existentes en cada región	colaboración médica
Estado de la cuestión	En curso: Requerimientos tecnológicos. Intercambio de datos entre centros coordinadores (SEM y Toulouse). Evaluar el presupuesto y los procedimientos administrativos	En curso: bibliografía internacional. Redacción de hojas de reflejos para la zona transfronteriza sobre el tratamiento de pacientes con traumatismos graves.	En curso : Modificación de los protocolos existentes en el SEM sobre la medicina de catastrofe. Intercambio con otros socios.	En curso: Los acuerdos entre las instituciones francesas y españolas siguen en curso. Contacte con Jean-Louis Valls, director del CTP.
Entregable	Plataforma informática	Protocolos asistenciales	Procedimientos de atención de pacientes víctimas de una catástrofe	Informe del resultado de los ejercicios sobre mesa
Fecha	Enero 2022	Junio 2021	Enero 2022	Mayo 2022

Edouard Gault propose de mutualiser un exercice cadre de l'activité 4.4 avec un exercice de catastrophe programmé sur le projet HELINET au 1er trimestre 2021. En discuter rapidement avec Jean-Louis Valls. L'équipe de Bayonne va envoyer une présentation du projet Helinet aux partenaires.

Une réflexion doit être menée rapidement sur la pertinence d'avoir 2 cartographies avec des données qui vont se croiser. Marta Cildoz va envoyer sa cartographie au SEM.

Edouard Gault propone mutualizar un ejercicio de la actividad 4.4 en un ejercicio de catastrofe programado en el proyecto HELINET en el primer trimestre de 2021. Discuta esto rápidamente con Jean-Louis Valls. El equipo de Bayonne enviará una presentación del proyecto Helinet a los socios.

Es necesario de reflexionar rápidamente sobre la relevancia de tener 2 mapas con datos que se cruzan. Marta Cildoz va a enviar su cartografía al SEM.

ACTION 5 : FORMATION ET PEDAGOGIE / FORMACIÓN Y PEDAGOGÍA

Leader : SEM Barcelone

Activité	MASTER européen en médecine d'urgence et de catastrophe	Formation continue	Programmes de formation par la simulation
tâche	Rédiger la structure et la maquette du MASTER. Mettre en contact les 2 Universités	Préparer le plan de formation et prendre contact avec les universités françaises et espagnoles	Proposition d'exercices de simulation
Etat d'avancement	En cours : Rédaction du contenu des modules par le SEM et Toulouse. Quelques cours seront en commun avec le Master sécurité ISSD de Toulouse. Identifier les contacts administratifs à l'université pour la signature de la convention.	En cours	En cours : construction de la plateforme ; conception des simulations cliniques et physiques ; planification des formations. La FMS a un contact d'une entreprise navarraise prête à se lancer dans la conception du module de simulation. Ce module sera transportable par n'importe quel véhicule dont disposent les bénéficiaires.
Livrable	proposition syllabus et plaquette	plan de formation	calendriers des formations
Date de livraison	Juin 2021	Janvier 2021	Mai 2021

Actividad	Diploma de master europeo en medicina de urgencia y catástrofe	Formación continua	Programas de formación por simulación

tarea	Describir la estructura y el modelo del MASTER. Poner en contacto a las 2 Universidades.	Preparar el plan de formación y contactar con las universidades francesas y españolas	Propuesta de ejercicios de simulación
Estado de la cuestión	En curso : Escribir el contenido de los módulos (SEM y Toulouse). Algunos cursos serán en común con el Master seguridad ISSD de Toulouse. Identificar los contactos administrativos en la universidad para la firma del acuerdo.	En curso : actividad relacionada con el Master europeo.	En curso : construcción de la plataforma ; diseño simulaciones clinicals y fisicas ; planificación formaciones El FMS tiene un contacto de una empresa de navarra dispuesta a embarcarse en el diseño del módulo de simulación. Este módulo será transportable por cualquier vehículo de los beneficiarios.
Entregable	plan de estudios, folleto	Plan de formación	Calendario de la formación
Fecha	Junio 2021	Enero 2021	Mayo 2021

Nicolas Harcaut propose de donner le contact d'une député européenne qui pourra apporter son aide sur le Master.

Nicolas Harcaut propone dar el contacto de un miembro del Parlamento Europeo que podrá ayudar en el Master.

ACTION 6 : RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION / INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Leader : CHU Toulouse

Activité	Plateforme informatique pour traumatisés graves	Outils de communication innovants	Développement de l'hôpital mobile	Développement d'un poste de commandement mobile
----------	--	--	--	--

tâche	Développement des applications et algorithmes informatiques.	Développement d'une antenne satellitaire et d'un drone filaire	Préparer un calendrier de déploiement pour l'hôpital mobile	Déploiement du PC mobile sur la zone transfrontalière
Etat d'avancement	En cours : Tous les partenaires participent au registre européen de traumatologie (confirmation du SEM ?). Une convention va être signée entre les institutions pour définir l'accès et l'exploitation des données, les règles de publication, le comité scientifique...	En cours : l'antenne satellitaire est en commande chez ALRT et le drone chez Dronevolt. Préparer des questionnaires pour évaluer les pistes d'amélioration de ces outils.	En cours : hôpital mobile livré en septembre 2020. Il a été déployé en Haute Garonne pour le dépistage de la COVID19 et est mis à disposition du CHCB pour renforcer le service des Urgences. La FMS souhaiterait disposer de l'UMPEO de mi-janvier à fin février.	En cours : le poste de commandement mobile a été commandé fin novembre. Disponible en Avril 2021.
Livrable	registres régionaux	rapport d'efficacité du déploiement sur site	rapport sur le déploiement de l'hôpital mobile	calendrier de mise à disposition du lot
Date de livraison	Mai 2022	Mai 2022	Mars 2022	Octobre 2020

Actividad	Plataforma transfronteriza común para atender a	Herramientas de comunicación innovadoras	Despliegue de un hospital móvil	Desarrollo de un puesto de mando
-----------	--	---	--	---

	pacientes que sufren traumastimos múltiples			operativo móvil transfronterizo
tarea	Desarrollo de aplicaciones y algoritmos informáticos	Desarrollo de una antena de satélite y un dron	Preparar un programa de despliegue para el hospital móvil	Despliegue del PC móvil en la zona transfronteriza
Estado de la cuestión	En curso: Todos los socios participan en el Registro Europeo de Trauma (confirmación del SEM?). Se firmará un acuerdo entre las instituciones para definir el acceso a los datos, las reglas de publicación, el comité científico...	En curso : La antena del satélite está en orden en ALRT y el dron en Dronevolt. Preparar cuestionarios para evaluar las formas de mejorar estos instrumentos.	En curso : hospital móvil entregado en septiembre de 2020. Se ha desplegado en Haute Garonne para la detección de COVID19 y se está poniendo a disposición del CHCB para reforzar el Departamento de Emergencia. La FMS le gustaría tener la UMPEO disponible desde mediados de enero hasta finales de febrero.	En curso: Reservacion del puesto de mando operativo mobil realizada en noviembre 2020. Disponible en April 2021.
Entregable	Registros regionales y guías de uso	Informe sobre la eficacia del despliegue in-situ	Informe sobre el despliegue con informes de su eficacia	Calendario de disponibilidad del « lote »
Fecha	Mai 2022	Mai 2022	Mars 2022	Octobre 2020