

Réunion de lancement projet EGAL-URG
Reunión de lanzamiento del proyecto EGAL-URG

19 décembre 2019

Projet financé dans le cadre du
Programme POCTEFA 2014-2020
Proyecto financiado por el
programa POCTEFA 2014-2020

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES

PARTENAIRES / SOCIOS

CHU TOULOUSE : Vincent Bounes, Vanessa Houzé-Cerfon, Manon Hébrard, Ana Ribera Cano, Benoit Viault, Sophie Mourgues, Vincent Jouanolou

SEM BARCELONE : Antoni Encinas Piñol, Jorge Morales Alvarez, Daniel Gallart

NAVARRABIOMED : Claire Gahigiro Merino, Tomás Belzunegui Otana, Arantxa Ibarrola Segura, Daniel Villanueva Canabal, Andrea Ucar Vargas, Yosu Irigoyen, Fernand Desportes (IACS Aragon)

CH COTE BASQUE BAYONNE : Emilie Larosa (en visioconférence)

INVITES / INVITADOS

Alain Abravanel, représentant ARS Occitanie

Fabien Pichon, Pôle Politiques publiques, Préfecture Haute-Garonne

Tom Phelepp, Direction des services du cabinet et des sécurités, Préfecture Haute –Garonne

POINT GENERAL / PUNTO GENERAL

Rappel des objectifs et retombées attendues du projet.

[Recordatorio de los objetivos y beneficios esperados del proyecto.](#)

Présentation du budget par partenaire. Détail par action et catégories de dépense remis dans la pochette.

Presentación del presupuesto por socio. Detalle por acción y categorías de gasto.

Rappel de bien garder tous les justificatifs, feuille de présence et factures. La première certification sera en Septembre 2020.

Recordatorio de guardar todos los recibos, hojas de asistencia y facturas. La primera certificación (justificación) será en septiembre de 2020.

ACTION 1 : GESTION DU PROJET / GESTIÓN DEL PROYECTO

Leader : CHU Toulouse

Activité	Gestion, coordination administrative et financière	Gestion et coordination technique	Rapport d'étapes et rapport final
tâche	Création d'un comité de pilotage (COFIL) et d'un calendrier de réunion	Définir le suivi, la rythmicité et les indicateurs. Organiser une web conférence fin janvier 2020.	Ecrire un rapport financier et un état d'avancement annuellement
Livrable	Constitution du comité de pilotage	tableau de bord	compte-rendu de réunions + rapport final
Date de livraison	Décembre 2019	Juin 2020	Mai 2022

Actividad	Gestión, coordinación administrativa y financiera	Gestión y coordinación técnica	Informes de progreso e informe final
tarea	Creación de un comité de dirección Calendario con las fechas de futuras reuniones	Definir los métodos de seguimiento, la rítmica y los indicadores. Organizar una conferencia web o un contacto telefónico sobre enero de 2020.	Escribir un informe financiero y un informe de progreso anualmente
Entregable	Constitución de un comité de dirección	Cuadro de indicadores	Informe de las reuniones + informe final

Fecha	Diciembre 2019	Junio 2020	Mayo 2022
-------	----------------	------------	-----------

Propositions : Chaque partenaire proposera à minima deux membres pour le COPIL (un membre pour le côté administratif et un pour la gestion du projet) qui seront les contacts prioritaires. Une réunion sera à organiser tous les 6 mois avec tous les partenaires. Une webconférence ou contact téléphonique sera organisée tous les mois pour le suivi des actions.

Propuestas: Cada socio propondrá al menos dos miembros para el COPIL (un miembro para la parte administrativa y otro para la gestión del proyecto) que serán los contactos prioritarios. Cada 6 meses se tendrá que organizar una reunión con todos los socios. Cada mes se organizará una conferencia web o un contacto telefónico para el seguimiento de las acciones.

Tous les ans, un rapport financier et un rapport scientifique sera rédigé par chacun des partenaires.

Cada año, cada uno de los socios redactará un informe financiero y científico.

N°	Modalité	Lieu	Période	Date exacte COPIL
1	Présentielle	Toulouse	Décembre 2019	19 décembre 2019
2	Présentielle	Navarre	Jun 2020	À définir
3	Présentielle	Bayonne	Décembre 2020	A définir
4	Présentielle	Barcelone	Jun 2021	A définir
5	Présentielle		Décembre 2021	A définir
6	Présentielle	Toulouse	Mai 2022	A définir

Définition du COPIL / definicion del COPIL :

Partenaires / socios	Représentants au COPIL
CHU Toulouse	Vincent Bounes Vanessa Houzé-Cerfon Benoît Viault Vincent Jouanolou
SEM Barcelone	Antoni Encinas Piñol

	Jorge Morales Alvarez Daniel Gallart
Navarrabiomed Pampelune	Arantxa Ibarrola Andrea Ucar Tomás Belzunegui Daniel Villanueva
CH Côte Basque Bayonne	J.B Cazenave Tahar Mokni Nicolas Harcaut Emilie Larosa

ACTION 2 : COMMUNICATION / ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Leader : Navarrabiomed

Activité	Plan de communication	Site web	Organisation de congrès internationaux en médecine de catastrophe
tâche	Elaborer un plan de communication	Créer un site web EGAL-URG reprenant toutes les actions du projet avec +/- un espace privé pour les collaborateurs.	Le site hébergera les informations liées à l'évènement et un microsite indépendant pourra être proposé pour l'inscription des participants et l'affichage des informations détaillées.
Livrable	élaboration d'un plan de communication, logo, brochure	site web	agenda des manifestations
Date de livraison	Juin 2021	Juin 2020	Février 2020

Actividad	Plan de comunicación	Sitio web	Organización de congresos anuales internacionales de medicina de catástrofe
tarea	Identificación de los responsables de comunicación de cada	Desarrollo de <u>plan de comunicación</u> con el resumen de las acciones y	El sitio albergará información relacionada con el proyecto (socios, noticias, etc.) y se

	entidad participante en el proyecto. Creación de una lista de distribución para comunicaciones online, avisos, envío de notas de prensa, etc.	los fines de las mismas. Creación de una identidad gráfica propia y aplicaciones corporativas que diferencie el proyecto de otras iniciativas y facilite la comunicación. La web se desarrollará según línea gráfica planteada. Idiomas obligatorios: francés y castellano. Valorable inglés, euskera, catalán y occitano. Espacios fijos, noticias, posibilidad de incluir área privada para intercambio de documentación. POCTEFA sugiere también la presencia en redes sociales.	informará sobre eventos y seminarios que puedan tener lugar (posibilidad de crear un microsite específico por evento).
Entregable	Elaboración de un plan de comunicación, logotipo, roll-up y folleto	Sitio web	Programación de los actos
Fecha	Junio 2021	Junio 2020	Febrero 2020

Un congrès international de grand envergure (**2000 à 3000 personnes**) sera organisé et 2 workshop ou journées seront planifiées séparément ou intégrées dans des congrès déjà existants.

Se organizará un gran congreso internacional (2000 a 3000 personas) y se planificarán 2 talleres o jornadas por separado o integrados en los congresos existentes.

Définir les modalités du premier workshop lors de la 2^{ème} réunion du COPIL. Envoi d'un doodle pour le prochain COPIL.

Definir las modalidades del primer workshop en la segunda reunión del COPIL. Envío un doodle para el próximo COPIL.



ACTION 3 : GRANDS RASSEMBLEMENTS / LAS GRANDES MANIFESTACIONES

Leader : CH Côte Basque

Activité	Etats des lieux des dispositifs mis en place pour les grands rassemblements	Echanges professionnels sur les grands rassemblements	Procédures communes et guidelines internationaux
tâche	Recenser les grands rassemblements et les structures de soins périphériques	Prendre contact avec les organisateurs des grands rassemblements et planification des voyages d'étude	Etat des lieux des recommandations déjà existantes dans la littérature internationale
Livrable	Création d'une cartographie numérique et dynamique	rapport écrit	article de recommandation dans revue internationale
Date de livraison	Juin 2021	Octobre 2021	Mai 2022

Actividad	Estado de los dispositivos creados en las grandes concentraciones	Intercambios profesionales en grandes eventos franco-españoles y internacionales	Propuesta de procedimientos comunes y directrices internacionales
tarea	Inventario de las grandes concentraciones y las estructuras de asistencia relacionada	Contacto con los distintos organizadores de grandes manifestaciones dentro y fuera de la zona elegible y planificación de los distintos viajes de estudios	Inventario de las recomendaciones ya existentes en la literatura internacional sobre la gestión de grandes manifestaciones.
Entregable	Creación de una cartografía numérica y dinámica	Informe de valoración escrito	Artículo de recomendaciones en una revista internacional
Fecha	Junio 2021	Octubre 2021	Mayo 2022

Propositions : Une interne DES de 1^{ère} année du CHU de Toulouse va travailler sur cette thématique en collaboration avec l'équipe du CH de Bayonne

Propuestas: Un estudiante en prácticas de primer año del Hospital Universitario de Toulouse trabajará en este tema en colaboración con el equipo del Hospital Universitario de Bayona.

Contacter le WADEM (World Association for Disaster and Emergency Medicine) pour aider à la publication.

Contactar con WADEM (World Association for Disaster and Emergency Medicine) para ayudar con la publicación.

ACTION 4 : COOPERATION EN MEDECINE TRAUMATOLOGIQUE ET DE CATASTROPHE / COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MEDICINA TRAUMÁTICA Y DE CATÁSTROFE

Leader : SEM Barcelone

Activité	Répertoire opérationnel des ressources	Protocoles pour la traumatologie	Protocoles pour la traumatologie en médecine de catastrophe	Test du cadre juridique
tâche	Cartographie des ressources et des moyens médicaux de part et d'autre de la frontière	Rédaction de protocoles communs à partir des protocoles existants dans chaque région	Rédaction de protocoles communs à partir des protocoles existants dans chaque région	Attente de la convention signée entre Occitanie et Catalogne pour favoriser la collaboration médicale
Livable	plateforme informatique	protocoles de soin	protocole de soin en médecine de catastrophe	rapport final des exercices cadre
Date de livraison	Janvier 2022	Juin 2021	Janvier 2022	Mai 2022

Actividad	Repertorio operativo de recursos	Protocolos de acciones específicas para traumatología	Protocolos de acción específica en medicina de	Test del marco jurídico
-----------	----------------------------------	---	--	-------------------------

			catástrofe	
tarea	Cartografía de los recursos e instalaciones médicas en ambos lados de la frontera	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos existentes en cada región	Redacción de protocolos comunes basados en los protocolos existentes en cada región	Expectativa del acuerdo firmado entre Occitania y Cataluña para promover la colaboración médica
Entregable	Plataforma informática	Protocolos asistenciales	Procedimientos de atención de pacientes víctimas de una catástrofe	Informe del resultado de los ejercicios marco
Fecha	Enero 2022	Junio 2021	Enero 2022	Mayo 2022

Propositions : contact avec Bayonne pour la partie Ouest des Pyrénées déjà cartographiée dans le cadre du projet Helinet.

Propuestas: contactar con Bayona para la parte occidental de los Pirineos ya cartografiada en el proyecto Helinet.

Organiser un exercice cadre pour valider l'application des accords signés de part et d'autre des frontières lors d'un grand évènement sportif. Exemple : le mondial du ski en Andorre.

Organizar un ejercicio marco para validar la aplicación de los acuerdos firmados a ambos lados de las fronteras durante un gran evento deportivo. Ejemplo: los Campeonatos Mundiales de Esquí en Andorra.

Ana Ribera prend contact avec l'Andorre pour leur proposer de s'associer au projet.

Ana Ribera se puso en contacto con Andorra para proponerle que se uniera al Proyecto.

ACTION 5 : FORMATION ET PEDAGOGIE / FORMACION Y PEDAGOGIA

Leader : SEM Barcelone

Activité	MASTER européen en médecine d'urgence et de catastrophe	Formation continue	Programmes de formation par la simulation
tâche	Rédiger la structure et la maquette du MASTER.	Préparer le plan de formation et prendre contact avec les	Proposition d'exercices de simulation

	Mettre en contact les 2 Universités	universités françaises et espagnoles	
Livrable	proposition syllabus et plaquette	plan de formation	calendriers des formations
Date de livraison	Juin 2021	Janvier 2021	Mai 2021

Actividad	Diploma de master europeo en medicina de urgencia y catástrofe	Formación continua	Programas de formación por simulación
tarea	Describir la estructura y el modelo del MASTER. Poner en contacto a las 2 Universidades.	Preparar el plan de formación y contactar con las universidades francesas y españolas	Propuesta de ejercicios de simulación
Entregable	plan de estudios, folleto	Plan de formación	Calendario de la formación
Fecha	Junio 2021	Enero 2021	Mayo 2021

Proposition : contacter l'université Paul Sabatier en Janvier 2020

Propuesta: contactar a la Universidad Paul Sabatier en enero de 2020.

ACTION 6 : RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION / INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Leader : CHU Toulouse

Activité	Plateforme informatique pour traumatisés graves	Outils de communication innovants	Développement de l'hôpital mobile	Développement d'un poste de commandement mobile
----------	--	--	--	--

tâche	Contact des différents services informatiques. Développement des applications et algorithmes informatiques.	Etablir le cahier des charges avec ALRT.	Shelter en cours de développement. Préparer un calendrier de déploiement.	Définir la liste du matériel nécessaire au développement de ce PCM. Demande de devis
Livable	registres régionaux	rapport d'efficacité du déploiement sur site	rapport sur le déploiement de l'hôpital mobile	calendrier de mise à disposition du lot
Date de livraison	Mai 2022	Mai 2022	Mars 2022	Octobre 2020

Actividad	Plataforma transfronteriza común para atender a pacientes que sufren traumastimos múltiples	Herramientas de comunicación innovadoras	Despliegue de un hospital móvil	Desarrollo de un puesto de mando operativo móvil transfronterizo
tarea	Contacto de los diferentes departamentos de TI. Desarrollo de aplicaciones informáticas y algoritmos.	Elaborar las especificaciones con ALRT.	Refugio en desarrollo. Prepare un programa de despliegue.	Definir la lista de materiales necesarios para desarrollar este PCM. Solicitar un presupuesto
Entregable	Registros regionales y guías de uso	Informe sobre la eficacia del despliegue in-situ	Informe sobre el despliegue con informes de su eficacia	Calendario de disponibilidad del « lote »
Fecha	Mayo 2022	Mayo 2022	Marzo 2022	Octubre 2020

Proposition : interconnecter la base avec la base de données existante TRAUMABASE.

Propuesta: interconectar la base de operaciones con la base de datos TRAUMABASE ya existente.

Interreg
POCTEFA




Hôpitaux de Toulouse

Développer un drone gonflable (=ballon dirigeable) et évaluer l'altitude maximale du drone.

Desarrollar un dron inflable (=globo orientable) y evaluar la altitud máxima del dron.